

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 5.6.2018.

I.

Smluvní strany

1.(Firma či jméno a příjmení): Městys Slavětín
sídlo: Na Městečku 50, Slavětín 439 09
IČO: 00265497
zastoupen: Jaroslavem Jandlem, starostou městyse
bankovní spojení: ČSOB a.s. Louny, číslo účtu: 157 618 319
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.(Firma či jméno a příjmení): Ladislav Trégr, zednické práce - nejsem plátce DPH
sídlo: Jarpice 112, Šlapnice 273 72
IČO: 447 18 659
zastoupen: Ladislavem Trégrem
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2110436103/2700.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany ujednávají následující:

II.

Rozsah prací se zvyšuje a mění z 537m² o 53m² tedy na celkových 590m².

- *kladení zámkové dlažby tl. 4 cm – 53m² do betonového lože, zásyp dlažby 53m², dořezy zámkové dlažby, dle potřeby, přesun hmot.*

III.

Cena díla se zvyšuje o 29.309,-Kč na 326.159,-Kč. /**zhotovitel není plátce DPH/**

IV.

Termín plnění díla do **15.9.2018** .

V.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí starosty městyse Slavětína ze dne 4.9. 2018 v návaznosti na usnesení ZM č. 38. ze dne 3.9..2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotoveních.

Obě smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Slavětíně dne 4.9.2018

Za Objednatele:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Za Zhotovitele

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

MĚSTYS SLAVĚTÍN
Na Městečku 50
439 09 Slavětín
IČO: 265497